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SAŽETAK 
Diplomskim radom potrebno je analizirati mogućnost i opseg opremanja bloka nadgrađa 
u fazi predmontaže kako bi se smanjio opseg opremanja nadgrađa nakon porinuća, odnosno 
na opremnoj obali. Diplomski rad sastoji se od 8 poglavlja. 
U uvodnom poglavlju ukratko je prikazan razvoj metoda gradnje broda te koji su problemi 
karakteristični kod gradnje ROPAX brodova.  
U drugom poglavlju prikazana je povijest razvoja RO-RO prijevoza, te su dani opći podaci 
ROPAX broda korištenog u analizi.   
Kroz treće poglavlje opisana je podjela broda na grupe i sekcije, te je dan prikaz 
karakterističnog bloka nadgrađa, od kojih sekcija se sastoji i kako se okrupnjuje. Također su 
prikazani primjeri deformacija limova koje se pojavljuju nakon zavarivanja i kako se one 
uklanjaju ravnanjem.  
U četvrtom poglavlju definirane su faze i zone opremanja broda. 
Kroz peto poglavlje dane su upute za montažu kabinskih modula, te je prikazan karakteristični 
blok opremljen kabinama u fazi uranjenog opremanja.  
U šestom poglavlju dan je uvod u strukturnu analizu. Također je objašnjen način izrade 
modela gdje su prikazana odstupanja  modela od stvarne konstrukcije. Na kraju poglavlja 
prikazan je model karakterističnog bloka sa mrežom konačnih elemenata koji će se analizirati. 
Kroz  sedmo poglavlje provedena je strukturna analiza karakterističnog bloka.  
U posljednjem, zaključnom poglavlju, istaknuti su rezultati analize, problemi koji se javljaju 
te važnost primjene strukturne analize.   
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1. UVOD 
  Brodovi koji se grade sve su složeniji, zahtjeva se veća kvaliteta, a istovremeno se 
traži što kraći rok isporuke i što niži troškovi gradnje samog broda. Kako bi se skratilo 
potrebno vrijeme gradnje i opremanja razvijale su se metode gradnje počevši od funkcijske 
preko funkcijsko-prostorne, zatim prostorno zonske do integralne. Kod funkcijske metode 
proizvodnost je bila niska, gotovo svi radovi sastavljanja trupa odvijali su se na navozu dok je 
opremanje broda bilo nakon porinuća. Kod funkcijsko prostorne metode počeli su se 
sastavljati veći dijelovi brodske strukture izvan navoza, na predmontažnim površinama, nakon 
čega su se podizali na navoz i međusobno spajali što je rezultiralo ranijim početkom 
opremanja. Iako su radovi opremanja počeli ranije, naručivanje materijala još se uvijek 
provodilo na osnovi cjelovitih funkcija, te radionička dokumentacija nije bila usklađena s 
tehnološkim potrebama proizvodnog procesa za razliku od prostorno zonske gdje je sva 
dokumentacija organizirana i prilagođena potrebama proizvodnje a brod je podjeljen na 
prostore i zone.  Integralna metoda obuhvaća istovremeni rad na strukturi, opremanju i 
antikorozivnoj zaštiti građevnih jedinica. Današnja moderna brodogradilišta brod grade iz 
blokova u koje se nastoji ugraditi što je moguće više opreme. Veličina i opremljenost bloka 
zavisi o tehnološkim mogućnostima brodogradilišta što se u prvom redu odnosi na nosivost 
transportnih sredstava te širina transportnih puteva i proizvodnih linija.   
ROPAX brodovi su brodovi specijalizirani za prijevoz automobila i putnika. 
Uobičajeno, opremanje nadgrađa kod ovakvih brodova obavljalo se na opremnoj obali, nakon 
sklapanja i zavarivanja sekcija u trup broda. Kako bi se obujam radova u kasnijim fazama 
gradnje i opremanja smanjio, potrebno je analizirati mogućnost opremanja blokova nadgrađa 
u fazi predmontaže. Budući da je za ovakve brodove karakterističan velik broj paluba 
građenih tankim limovima, javljaju se problemi deformacija i naprezanja uslijed zavarivanja 
te transporta.   
Razvoj računala i odgovarajućih računalnih programa doveo je do sve češće uporabe 
numeričkih metoda pri izradi simulacijskog modela pomoću kojeg se oponašaju stvarni 
procesi. Najzastupljenija numerička metoda je metoda konačnim elementima koja se  kod 
rješavanja inženjerskih problema pokazala vrlo pogodnom za rad s računalom  te danas 
postoje brojni programi pomoću kojih se strukturnom analizom traže mehanički i 
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funkcionalni nedostaci konstrukcija na osnovu kojih se daju rješenja odnosno preporuke. U 
ovom radu analizirati će se naprezanja i deformacije koje se pojavljuju prilikom transporta 
opremljenog bloka, a ovisno o rezultatima analize biti će dane preporuke koje se mogu 
odnositi na promjenu debljina materijala, dodavanju potrebnih koljena ili upora, ili definiranju 
rasporeda uški za transport. 
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2. BROD ZA PRIJEVOZ VOZILA I PUTNIKA (ROPAX)  
2.1. Općenito o tipu broda 
 Pojam RO RO izvedenica je iz engleskog izraza roll on roll off što u doslovnom 
prijevodu znači dokotrljati/otkotrljati. Radi se o brodovima čiji se glavni teret ukrcava i 
iskrcava na kotačima ili pomoću gusjenica. Pod glavnim teretom podrazumijevaju se 
automobili, kamioni, prikolice, poluprikolice, vagoni i ostala radna vozila. Vozila se 
ukrcavaju preko rampi koje su najčešće ugrađene u brod ali mogu biti i dio luke. Princip 
ukrcaja i smještaja vozila prikazan je slikom 1.  
 
Slika 1. Ukrcaj i smještaj vozila 
 
Osnovno obilježje RO-RO sustava je fleksibilnost. Direktnim ukrcavanjem i iskrcavanjem 
tereta smanjuje se broj operacija s teretom što  rezultira kraćim zadržavanjem u lukama. Na 
obalama nije potrebna dodatna mehanizacija za prekrcaj tereta koji je moguće obavljati tokom 
cijelog dana.  Ovakav način prijevoza lukama je donio značajne koristi, tako da se povećao 
promet te su otvarane nove rute. Ovisno o potrebama pojedinih ruta, razvijeno je nekoliko 
tipova RO-RO brodova, pa se danas razlikuju  brodovi koji su namjenjeni isključivo za 
prijevoz automobila (Pure Car Carrier), automobila i kamiona (Pure Car Truck Carier),  za 
kombinirani prijevoz kontejnera i vozila (ConRO) te za prijevoz vozila i putnika (ROPAX).  
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2.2. Povijest RO RO prijevoza 
 Prvi RO RO brodovi počeli su se graditi sredinom 19. stoljeća, kao brodovi 
namijenjeni za prijevoz vlakova preko rijeka. Bili su opremljeni tračnicama koje su se spajale 
sa onima na kopnu pa su se vlakovi jednostavno dovezli izravno na brod a na drugom kraju 
odvezli sa broda na isti način. Kao prva takva linija spominje se Firth of Forth ferry u 
Škotskoj koja je započela s radom 1851. godine.  
 Tijekom drugog svjetskog rata (1939-1945) isti je princip upotrebljavan za transport 
tenkova i ostale ratne opreme za sukobe na kopnu. Ipak nakon rata transport automobila na 
brodove obavljao se dizalicama. Takav način transporta bio je izrazito skup, dugotrajan i 
pomalo riskantan. Kako je rasla potražnja za transportom vozila tako je bilo potrebno i 
osmisliti brži način prijevoza, pa se poseglo za rješenjem koje je bilo osmišljeno za vrijeme 
rata. 
 Prijevoz automobila  preko mora započeo je s prijevozom malog broja automobila na 
brodovima za prijevoz generalnog tereta. Automobili su se ukrcavali i iskrcavali sa broda 
pomoću postojeće opreme ili sa broda ili sa obale, prilikom kojeg su često bili i oštećeni. 
Nakon toga, automobili su se počeli prevoziti na brodovima za rasuti teret na kojima je bilo 
moguće ukrcati veći broj vozila. Automobili su se i dalje ukrcavali i iskrcavali pomoću 
dizalica. Ovakav način transporta nije bio zahvalan, jer uz oštećenja koja su se pojavljivala 
prilkom manevriranja sa dizalicama, vozila su također bila u dodiru s prljavim teretom.  
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Količina automobila koji su se prevozili morem sve više je rasla. Usporedno s 
količinom rasla je i potražnja za kvalitetom prijevoza što je dovelo do prvog broda isključivo 
za prijevoz automobila. Najznačajnija oprema na tom brodu bila je instalacija rampi za ukrcaj 
i iskrcaj tereta. Takav način nije samo skratio vrijeme potrebno za zadržavanje u lukama nego 
je i smanjena mogućnost oštećenja automobila prilikom prekrcavanja. Razvojem bržeg i 
sigurnijeg transporta otvarala su se nova tržišta automobilima što je rezultiralo i razvojem 
većih i bržih RO-RO brodova.  
 
 
Slika 2. Empire Cederic  
Slika 2. prikazuje prvi komercijalni linijski  RO-RO brod. Brod je sagrađen za kraljevsku 
mornaricu kao brod za prijevoz tenkova (Slika 2 lijevo). Nakon rata otkupljen je od mornarice 
i preuređen za civilne potrebe 1948. godine (Slika 2 desno).  [2] 
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2.3. Opći podaci o brodu [3] 
 Novogradnja 468, prikazana slikom 3,  je brod za prijevoz putnika, teretnih i osobnih 
vozila te vozila s opasnim teretom.  
 
Slika 3. Novogradnja 468 sagrađena u Brodosplitu 2011.  
 
Na brodu se nalazi dvanaest paluba na kojima je smješteno 200 kabina te može prevesti 750 
putnika. Pedeset i šest članova posade smješteno je u svojih 56 kabina. Četiri palube 
namjenjene su putnicima, a osobni automobili, šleperi i ostali teret prevoze se na šest paluba. 
Pogonjen je s četiri motora čija je ukupna snaga 38400 kW s dva propelera promjenjivog 
uspona. Maksimalna brzina broda iznosi 24 čvora.  Glavne dimenzije broda dane su u tablici 
1. 
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Tablica 1.  Glavne dimenzije broda  
 
Dužina preko svega (Loa) 180,00 m 
Dužina između okomica (Lpp) 167,50 m 
Širina (B) 30,50 m 
Širina, max (Bmax) 35,56 m 
Visina do glavne palube br.3 (D) 9,80 m 
Visina do gornje palube br. 5 (D) 15,80 m 
Gaz (T) 6,70 m 
Nosivost (DWT) 7600 t 
Brzina (v) 24,00 čv 
Glavni strojevi 
Wartsila 8L 46F-CR, 
snage 4 x 9600 Kw 
Snaga (SMRC) 38 400 kW 
Kapacitet smještaja automobila  1123 m 
Kapacitet smještaja vozila  2484 m 
Kapacitet smještaja putnika  700 osoba 
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3. PODJELA TRUPA BRODA NA GRUPE I SEKCIJE 
3.1. Općenito 
 Tehnološkom analizom gradnje razmatraju se mogući načini sastavljanja trupa i 
opremanja broda. Trup se raščlanjuje na dijelove strukture kao što su moduli, blokovi, sekcije 
te manji sklopovi i podsklopovi sa ciljem optimiziranja procesa gradnje broda. Potrebno je 
razmotriti i odabrati moguće metode, radna mjesta i postupke koji dolaze u obzir. Ugradnja 
opreme u blok trupa u predmontažnoj radionici učinkovitija je od ugradnje na opremnoj obali 
jer doprinosi  skraćenju gradnje broda, a samim time i smanjenju ukupnih troškova gradnje.  
Gradnja i opremanje broda organizirana je po brodskim prostorima pri čemu je brod 
podijeljen na makroprostore s mogućom daljnjom podjelom na mikroprostore, odnosno zone i 
faze opremanja.  
Makroprosotri broda su: 
 krmeni dio (1) 
 strojarnica (2) 
 teretni prostor (3) 
 pramčani dio (4)  
 nadgrađe (5) 
 
Tema zadatka je uranjeno opremanje nadgrađa, pa će se razmotriti podjela na grupe i sekcije 
tog dijela strukture. 
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3.2. Podjela strukture nadgrađa na grupe i sekcije 
Nadgrađe se proteže od 8. do 12. palube cijelom dužinom broda. 
 
Podjela nadgrađa na grupe i sekcije prikazana je tablicom 2. Definiran je broj grupe, naziv 
grupe te broj sekcija unutar jedne grupe. Oznaka grupe sastoji se od 3 broja, od čega prvi broj 
označuje makroprostor. Drugi broj predstavlja na kojoj se visini broda grupa nalazi gledajući 
od dna broda prema gore, dok treći broj predstavlja poziciju u horizontalnom smjeru gledajući 
od krme prema pramcu. S1, S2, S3 i S4 označavaju sekciju, a „plusevi“ koja sekcija pripada 
određenoj grupi. 
 
Tablica 2.  Podjela strukture nadgrađa u grupe i sekcije 
 
 
Grupa Naziv S1 S2 S3 S4 
511 Paluba br.8 i stijene ispod + + + + 
521 Paluba br.8 i stijene ispod + + + + 
531 Paluba br.8 i stijene ispod + + + + 
541 Paluba br.8 i stijene ispod + + + + 
551 Paluba br.8 i stijene ispod + + + + 
561 Paluba br.8 i stijene ispod + + + + 
      
512 Paluba br.9 i stijene ispod + + 
  
522 Paluba br.9 i stijene ispod + + + + 
532 Paluba br.9 i stijene ispod + + + + 
542 Paluba br.9 i stijene ispod + + + + 
552 Paluba br.9 i stijene ispod + + + + 
562 Paluba br.9 i stijene ispod + + + + 
      
513 Paluba br.10 i stijene ispod + + 
  
523 Paluba br.10 i stijene ispod + + + + 
543 Paluba br.10 i stijene ispod + + + + 
553 Paluba br.10 i stijene ispod + + + + 
563 Paluba br.10 i stijene ispod + + + + 
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Tablica 2.  Podjela strukture nadgrađa u grupe i sekcije  - nastavak 
 
Grupa Naziv S1 S2 S3 S4 
514 Paluba br.11 i stijene ispod + + 
  
524 Paluba br.11 i stijene ispod + + 
  
534 Paluba br.11 i stijene ispod + + + + 
544 Paluba br.11 i stijene ispod + + + + 
554 Paluba br.11 i stijene ispod + + + + 
564 Kormilarnica + + + + 
      
515 Paluba br.12 i stijene ispod + + + 
 
525 Paluba br.12 i stijene ispod + 
   
535 Prostor EDG-a + 
   
545 Paluba br.12 i stijene ispod + 
   
      
508 Dimnjak + + 
  
509 Linica nadgrađa + + 
  
519 Linica nadgrađa + + + + 
529 Linica nadgrađa + + 
  
 
Nacrtom br. 1 prikazan je uzdužni i poprečni presjek broda sa podjelom na grupe i sekcije. 
Nacrtima 2 i 3 prikazan je raspored sekcije pojedinih paluba. 
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3.3. Karakteristični blok  
Blok nadgrađa koji će se analizirati u radu, prikazan je slikom 4. 
 
Slika 4. Karakteristični blok 
 
Karakterističan blok sastoji se od sekcija 551.S1, 551.S2 te  552.S1 i 552.S2. Sekcije se 
sastoje od ukrepljenog panela paluba sa pripadnim stijenama i uporama te vanjske oplate 
nadgađa. Dimenzije bloka su: 12 000 x 30500 m x 6000 [mm]. 
 
Izrada sekcija nadgrađa: 
 na taktovima panel linije izrađuju se paneli nadgrađa 
 baza izrade sekcija nadgrađa su palube nadgrađa 
 na gotove panele postavljaju se sponje i podveze 
 postavljaju se uzdužne i poprečne stijene, te vanjska oplata 
 dodati ukrepu na 2/3 visine stijene na krajnjim rebrima 
 dimenzijska kontrola 
 ukrutiti otvore za prozore javnih prostora 
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 Sekcije nadgrađa se izrađuju u predmontažnoj hali nakon čega se okreću u pravi 
položaj te se okrupnjavaju u blokove. Veličina bloka zavisi o tehnološkim mogućnostima 
brodogradilišta uzimajući u obzir nosivost transportnih sredstava te širinu transportnih puteva. 
Kako bi vrijeme koje je potrebno za sastavljanje blokova bilo što kraće, blok je potrebno 
izraditi iz što manje različitih radnih grupa. Struktura bloka mora biti stabilna kako bi se 
izbjegla potreba za dodatnim ukrućivanjem. Blokovi nadgrađa sa međuskladišta sekcija 
trebaju izaći kompletno toplinski izravnani bez deformacija na palubama i stijenkama. Sekcije 
nadgrađa se opremaju u radionicama predmontaže u onom dijelu i obimu koji je moguće 
odraditi u fazama opremanja tokom izrade sekcija. Antikorozivni (AKZ) tretman blokova 
nadgrađa radi se u AKZ hali prije izrade bloka. Nakon montaže blokovi se završno opremaju 
u tehnološkoj fazi opremanja na ležaju, odnosno na opremnoj obali. Na slikama 5 i 6 
prikazane su sekcije bloka nadgrađa 8 i 9 palube. 
 
 
 
Slika 5. Sekcije palube 8 
 
 
 
 
 
 
551.S1 551.S2 
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Slika 6. Sekcije palube 9 
 
Sekcije nadgrađa se izgrađuju u obrnutom položaju te ih je potrebno okrenuti. Prije 
samog okretanja potrebno je zavariti uške za lim panela. Uške treba zavariti iznad jakih 
nosača strukture. Kako ne bi došlo do deformiranja sekcija potrebna su privremena pojačanja 
prilikom okretanja. Ukoliko sekcija nije samostojeća za palubu su privaruju privremene upore 
ili se sekcije oslanjaju na potklade postavljene ispod palube. Nakon okretanja, sekcije se 
spajaju u blokove koje je potrebno izravnati. Ravananje se vrši na međuskladištu gotovih 
blokova nadgrađa koji se ujedno koristi i u fazi opremanja blokova nadgrađa.  
3.3.1. Ravnanje blokova nadgrađa 
 Pri gradnji brodskog trupa teži se optimalnom postupku zavarivanja kako bi se 
povećala produktivnost i smanjili troškovi procesa. Toplina koja se dovodi prilikom 
zavarivanja uzrokuje rastezanje radnog komada. Nakon prestanka dovođenja topline, odnosno 
zavarivanja, slijedi hlađenje radnog komada koje izaziva stezanje u zoni oko zavarenog 
mjesta. Takve promjene uzrokuju pojavu zaostalih naprezanja i deformacija. Pod 
deformacijama se podrazumjevaju sve promjene oblika i dimezija zavarenog spoja, dijela ili 
čitave zavarene konstrukcije, i kao takve često zahtjevaju dodatne radove.  
Rastezanje i stezanje, koje je izazvano zavarivanjem, djeluje prostorno pa se deformacije 
mogu podjeliti na:  
 poprečne deformacije 
 uzdužne deformacije 
 kutne deformacije (kod sučeljnih i kutnih spojeva) 
552.S1 552.S2 
Hrvoje Senegović Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2011. 16 
Ukoliko su komadi koji se zavaruju slobodni, rastezanje i stezanje uzrokuju izvijanje i 
savijanje radnog komada. Što su elementi (limovi i profili) tanji to su deformacije izraženije. 
Deformacije koje su nastale kao posljedica zavarivanja najčešće se uklanjaju ravnanjem 
plinskim plamenom koristeći isti efekt koji i izaziva te deformacije (unos topline u strukturu). 
Kod ravnanja se toplina unosi sa suprotne strane strukture.  
Kako bi izvođenje ravnanja bilo uspješno, potrebno je pridržavati se sljedećih pravila: 
  uvijek treba pristupiti otklanjanju deformacija na većim površinama odjednom 
 zagrijavanje treba početi na području sa manjim deformacijama, a najveće 
deformacije otklanjati posljednje 
 radi bolje iskoristivosti plamena, plamenik treba držati uvijek okomito 
 jezgrom plamena ne smije se dodirivati površina radnog komada 
 u poljima između ukrepa, zagrijavanja se izvode s konveksne strane (ispupčenje 
prema plameniku) 
 s otklanjanjem deformacija se započinje nakon što su svi elementi strukture 
zavareni i nakon što su izrezani svi otvori (prozori, vrata, otvori...) 
 temperatura zagrijanog mjesta ne smije ni u kojem slučaju prijeći temperature za to 
propisanim standardima 
 ne smije se dva puta zagrijavati isto mjesto 
 kod jako izraženih deformacija ukrepe se mogu grijati ponovno, ali na taj način da 
se plamenik pomakne u stranu za propisani razmak plamenika 
 toplinska mjesta (materijal koji se lokalno i brzo zagrijava) se ni u kojem slučaju ne 
smiju preklapati 
  nije dozvoljeno udaranje čekićem dok je materijal ugrijan, kako ne bi došlo do 
pojave nekontroliranih stezanja. Nakon što se lim ohladi na 30-40 oC, moguće je 
ravnati uporabom čekića uz obavezno korištenje podmetača 
 
Prije početka otklanjanja deformacija potrebno je: 
 napraviti mjerenja i označiti deformacije 
 odrediti oblik, broj i redosljed zagrijavanja pojedinih toplinskih mjesta 
 odrediti hladne zone 
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3.3.1.1. Primjeri ravnanja dijelova strukture 
 
Slika 7. Redosljed nanošenja toplinskih pruga na deformiranom polju  
 
Slika 7 prikazuje redosljed nanošenja toplinskih mjesta na jedno polje palube s ispupčenjem 
prema gore.  Prvo se nanose dva do tri toplinska mjesta (zahvat br. 1) u jednom polju. Nakon 
što se ta mjesta ohlade, nanose se daljnja toplinska mjesta (zahvat br. 2). Ukoliko ova mjesta 
nisu uspjela izravnati iskrivljenje, treba pristupiti povlačenju dodatnih toplinskih pruga, koje 
se nanose bočno (zahvati br. 3 i 4) od ranije postavljenjih toplinskih mjesta. 
Česti slučaj koji se javlja kod bočnih stijena nadgrađa je taj da se neko polje deformira 
tako da je gornji dio ispupčen prema vani, a donji dio udubljen prema unutra. Kod takvih 
slučajeva prvo se nanose toplinska mjesta  na ispupčeni dio bočne stijene nadgrađa i to sa 
vanjske strane. Donji dio koji je udubljen prema unutra ravna se tako da se toplinska mjesta 
nanose iznutra. Takav postupak prikazan je slikom 8.  
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Slika 8. Ravnanje bočne stijene   
 
Kod većih ispupčenja, nakon toplinskih pruga, treba povući toplinske pruge još jednom, pri 
čemu plamenik kod drugog povlačenja treba voditi pomaknut u stranu za pola širine 
plamenika i to u smjeru sredine ispupčenja. Takav slučaj prikazan je slikom 9. 
 
Slika 9. Ravnanje velikih deformacija 
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Otklanjanje deformacija površina na kojima su izrezani otvori (prozori, vrata i sl.) provodi se 
tako da se najprije otklone kutne deformacije na ukrepama povlačenjem isprekidanih 
toplinskih pruga s plamenikom s jednim plamenom. Obično se koriste plamenici s tri 
plamena, tzv. grablje. Sljedeća faza za ravnanje zaostalih deformacija na uglovima izrezanih 
otvora jest postavljanje toplinskih klinova u uglove otvora prema slici 10. 
 
Slika 10. Ravnanje velikih deformacija otvora 
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3.3.1.2. Ravnanje blokova nadgrađa 
Ravnanju blokova pristupa se nakon što je završeno zavarivanje cijelog bloka. 
Slobodni krajevi se odgrijavaju, a ako se ukaže potreba za ravnanjem, ravnaju se tek kada se 
uklope u cjelinu. Prvo se ravnaju palube pa stijene ispod. Smjer napredovanja je odozdo 
prema gore. 
Slikom 11. prikazan je redosljed ravnanja karaterističnog bloka nadgrađa. Prvo se ravna donja 
paluba pa gornja. Nakon paluba ravnaju se stijene ispod te na kraju vanjska oplata.  
 
Slika 11. Ravnanje bloka nadgrađa 
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4. OPREMANJE  BRODA 
Opremanje broda započinje već kod predmontaže sekcija, a završava primopredajom 
broda. U opremne radove ubrajaju se: 
 cjevarski radovi,  izrada i montaža cjevovoda 
 mehanički radovi,  montaža strojeva i uređaja 
 električarski radovi (postavljanje kabela, elektro opreme, alarma, automatike...) 
 bravarski radovi, izrada i montaža bravarske opreme (komunikacija, okna, prozori, 
metalna vrata, oprema za spašavanje, protupožarna oprema...) 
 limarski radovi,  izrada i montaža opreme (ventilacija, klimatizacija, ormari...) 
 stolarski radovi, izrada i montaža opreme iz drva (stolovi, stolice, drveni namještaj, 
vrata, pregrade i obloge...) 
 ličilački radovi, bojanje opreme i strukture broda 
 izolaterski radovi 
Radovi opremanja su međusobno zavisni, stoga je potrebno pridržavati se planskog 
redosljeda kako ne bi dolazilo do ponavljanja radova.  Izrada pojedinih sklopova ili blokova 
opreme ne mora se nužno odvijati u specijaliziranim radionicama unutar brodogradilišta nego 
ih je moguće izvoditi u specijaliziranim kooperantskim tvrtkama. 
Opremanje prostora nadgrađa obuhvaća sve unutarnje i vanjske opremne radove, od 8. 
palube do krova kormilarnice, kao i opremanje prostorija za posadu i putnike. Velik dio 
prostora nadgrađa zauzimaju kabinski moduli te nužne instalacije za život posade i putnika. 
 
Osnovni pojmovi kod opremanja broda su faza i zona opremanja. Faza se odnosi na vrijeme, a 
zona na prostor   
Hrvoje Senegović Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2011. 22 
4.1. Faze i zone opremanja  
 Zone opremanja odnose se na prostore, pri čemu je zona opremanja u predmontaži 
sekcija, na skladištu gotovih sekcija može biti i blok. Na navozu je zona opremanja nekoliko 
montiranih blokova, a na opremnoj obali kompletno nadgrađe. 
 
Cilj ovakve raščlambe radova opremanja je da se većina radova pomakne u ranije faze 
procesa i na mjestima s boljim uvjetima opremanja kako bi se povećala proizvodnost te 
ujedno smanjilo vrijeme ukupnog procesa gradnje broda.  
Četiri su osnovne faze opremanja: 
 opremanje tokom izrade sekcija u predmontaži 
 ugradnja opreme nakon okrupnjenja (skladište gotovih sekcija) 
 građevno mjesto 
 opremna obala 
 
Opremanje tokom izrade sekcija 
Suvremena brodogradilišta teže tome da ugrade što je moguće više opreme  u fazi 
predmontaže sekcija. Opremanje pojedinih sekcija i količina opreme koja se ugrađuje ovisi o: 
 vrsti i veličini sekcije 
 vrsti, veličini i obliku dijelova opreme 
 smještaju dijelova opreme na strukturu sekcije kako ne bi smetali pri kasnijoj 
montaži i drugim radovima koji se obavljaju u kasnijim fazama 
 osjetljivosti opreme 
 nosivosti transportnih sredstava i dizalica 
U ovoj fazi opremanja, tokom izrade sekcija nadgrađa, ugrađuju se slijedeći elementi: 
 cijevovodi, cijevni prolazi i priključci, nosači cijevovoda 
 ventilacija i ventilacijski prolazi 
 prozori, okna, vrata, nosači pregrada i obloga 
 dijelovi elektroopreme (kabelske staze, nosači) 
 nosači podkonstrukcije 
 temelji i postolja uređaja  
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Opremanje okrupljenog bloka  
Ovo je faza u kojoj se ugrađuje oprema nakon završenih radova na strukturi predmontirane ili 
okrupljene sekcije. Oprema koja se ugrađuje u okrupljeni blok,  u ovoj fazi je:  
 cjevovodi i prolazi cijevovoda koje nije moguće ugraditi u prethodnoj fazi 
 ventilacijski kanali 
 platforme, nogostupi 
 ograde i rukohvati 
 vanjske i unutarnje stube i ljestve 
 podkonstrukcije 
 držači izolacije 
 temelji i postolja uređaja 
 
Nakon opremanja slijedi priprema te bojanje opremljenih sekcija i blokova u AKZ hali.  
  
Faza nabave dijelova opreme, izrada te spajanje blokova opreme izvršavaju se neovisno i 
odvojeno od sekcija u koje će se ugraditi. Takav pristup omogućuje da se ranije počne sa 
izradom blokova, te se radovi vrše na pristupačnijim i sigurnijim mjestima što povećava 
produktivnost samog procesa opremanja. 
Pod pojmom bloka opreme podrazumjeva se određena cjelina ili skup elemenata koji 
formiraju grupu odnosno jedan dio opreme koji ne osiguravaju njenu funkciju. Primjer bloka 
cjevovoda prikazan je slikom 12.  
 
Slika 12. Blok cjevovoda 
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Module je moguće izraditi u radionicama brodogradilišta ili se naručuju kao gotov 
proizvod od vanjskih specijaliziranih isporučitelja opreme. Modul predstavlja funkcionalno 
izrađenu jedinicu. Modul sanitarnog prostora prikazan je slikom 13.  
 
Slika 13. Sanitarni modul 
 
 
Nakon bojanja bloka nadgrađa slijedi: 
 postavljanje izolacije (oblaganje zidova) 
 ugradnja kabinskih modula 
 
Opremanje na građevnom mjestu 
Pod građevnim mjestom podrazumjeva se površina na kojoj se formira odnosno gradi trup 
broda i obavlja djelomično opremanje.  
 
Opremanje na brodu prije zatvaranja brodskog prostora obuhvaća: 
 opremanje velikim elementima opreme koji ne mogu proći kroz vrata 
 ugradnja klima centrale 
 unošenje tankostijene ventilacije 
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Slika 14. Opremanje na brodu prije zatvaranja brodskog prostora 
 
Opremanje  na brodu nakon zatvaranja brodskog prostora 
 ugradnja preostalih cjevovoda, venilacije... 
 ugradnja lifta 
 ugradnja separatora otpadnih voda 
 ugradnja hidrofora i pumpi protupožarnog sistema 
 ugradnja pulta u kormilarnici 
 ugradnja kabinskih modula 
 ugradnja CO2 jedinice 
 postavljanje podne obloge 
 ugradnja sve opreme koju nije bilo moguće ugraditi u prethodnim fazama 
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Opremanje na opremnoj obali 
Na opremnoj obali ugrađuju se preostali kabinski moduli, zatim se ugrađuju i spajaju 
cjevovodi, ventilacijski vodovi i elektrovodovi nakon kojih se na vodove spajaju kabinski 
moduli. Spajanje kabinskih modula na potrebne vodove  obavlja se u servisnom prostoru,  
slika 15.  
 
 
Slika 15. Servisni prostor kabinskih modula 
 
 
Završno opremanje 
Ovo je faza rezervirana za ugradnju sitne i oštećenjima podložne opreme. Također u ovu fazu 
spadaju i ispitivanje brodskih sustava te predaja brodskih prostora. 
 ugradnja opreme koju nije bilo moguće ugraditi u prijašnjim fazama 
 završno opremanje prostorija 
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5. MONTAŽA PUTNIČKIH KABINA 
U ovaj brod potrebno je ugraditi 256 kabinskih modula. Postoji nekoliko tipova 
kabinskih modula koji se ugrađuju, a ovise o njihovoj namjeni i smještaju. Tablicama 4 i 5 
prikazani su tipovi kabinskih modula 
Tablica 3.  Kabine za prijevoz putnika 
Tip kabine Kapacitet putnika Broj kreveta Broj kabina 
A2/B2 84 2 42 
A4/B4 596 4 149 
DIS 6 2 3 
DIS 6 3 2 
Suite/VIP 8 2 4 
Ukupno 700  200 
 
Tablica 4.  Kabine za prijevoz posade 
Članovi posade Broj članova Broj kreveta Broj kabina 
Capitan 2 1 2 
1. Officer OCB 3 1 3 
Officers OCA 4 1 4 
Pilot 1 1 1 
Crew 46 1 46 
Ukupno 56  56 
 
U karakteristični blok koji se analizira ugrađuju se kabinski moduli tipa A2/A4 i B4. Osnovna 
razlika između ova dva tipa modula je u tome što se moduli A nalaze uz bok broda te imaju 
prozor, dok su moduli tipa B bez prozora. Dimenzijama su  jednaki, a razlika između A2 i A4 
odnosno B2 i B4 je u broju kreveta, što ima mali utjecaj na masu modula. Masa 
četverokrevetnog kabinskog modula iznosi 1300 kg, dok dvokrevetnog iznosi 1200 kg. 
Kabinski moduli se naručuju kao gotove jedinice te su odmah spremne za ugradnju na brod. 
Slikom 16. prikazan je tlocrt potpuno opremljenog kabinskog modula tipa B4, čije su 
dimenzije 2760 x 4160 x 2100 [mm] 
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Slika 16. Tlocrt kabinskog modula B4 
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5.1. Uranjeno opremanje bloka kabinskim modulima  
U ovoj fazi uranjenog opremanja, prvo se oblažu unutarnje strane bokova broda. 
Bokovi se izoliraju slojem meke mineralne vune nalijepljene na aluminijsku foliju. Izolacija 
od rubova bloka nadgrađa mora biti minimalno udaljena 100 mm, kako se ne bi prilikom 
naknadnog zavarivanja uništila. Tek nakon što se blokovi zavare na navozu, naknadno se 
stavlja sloj vune na mjestima gdje vunu nije bilo moguće do tada staviti. Nakon što se postavi 
izolacija, slijedi postavljanje kabinskih modula. 
Kabinski moduli se transportiraju do bloka nadgrađa uz pomoć viličara. Nakon što 
viličar dostavi kabinski modul u blok, modul se transportira pomoću horizontalnog 
transportera na svoju poziciju. Kabina se za palubu učvršćuje pomoću „L“ profila, tako da se 
jedan kraj profila vijcima učvrsti  za okvirnu gredu kabine, a drugi kraj čavlima za palubu. 
Čavli su od specijalnog čelika i zabijaju se pomoću specijalnog pištolja tako da bez izvijanja 
probijaju lim palube. Detalj spoja prikazan je slikom 17. 
 
Slika 17.  Spoj kabinskog modula i palube 
Postavljanje kabinskih modula u fazi predmontaže ima ograničenja. Jedno se odnosi na 
položaj ruba boka te na širinu transportnih puteva kabina koje se ugrađuju u kasnijim fazama. 
Također treba voditi računa o kabinskim modulima koji će se ugrađivati u kasnijim fazama 
opremanja kako bi im transportni putevi ostali slobodni. Karakteristični blok je moguće 
opremiti sa maksimalno 18 (od ukupno 24) kabinskih modula u fazi predmontaže jer je 
potrebno ostaviti dovoljno mjesta za sekcijske zavare i naknadno toplinsko ravnanje. Preostali 
kabinski moduli ugrađivati će se u fazama opremanja na navozu odnosno opremnoj obali.  
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Slikom 18. prikazan je karakteristični blok opremljen sa 18 kabina u fazi predmontaže. 
Tako opremljeni blok transportira se od međuskladišta gotovih sekcija do navoza gdje se uz 
pomoć dizalica diže na navoz.  
 
 
 
Slika 18. Blok opremljen sa 18  kabinskih modula 
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6. STRUKTURNA ANALIZA BLOKA NADGRAĐA 
Svaka konstrukcija mora zadovoljiti mehaničke i funkcionalne uvjete. Strukturnom 
analizom razmatra se struktura odnosno ponašanje strukture ovisno o pobudi. Važna značajka 
strukturne analize metodom konačnih elemenata je brzina izvođenja proračuna, čime se u 
svakoj fazi analize može promatrati promjene u odzivu konstrukcije s obzirom  na promjene u 
modelu. Sukladno tome, radi se korekcija modela sve dok se ne postignu zadovoljavajući 
rezultati. Dovoljnom brzinom analize, moguće je istovremeno razvijati više konstruktivnih 
varijanti te odabrati najpovoljnije rješenje. Prema tome, na osnovi postavljenih ciljeva, 
formiraju se kriteriji za ocjenu svojstva strukture. Sama analiza, u ovom radu izvodi se 
metodom konačnih elemenata. Na osnovi dobivenih rješenja ocjenjuje se polazno 
pretpostavljeno rješenje o kojem ovisi eventualno daljne modificiranje strukture. Nakon 
korekcije, nanovo se provodi analiza i taj proces se ponavlja sve dok postavljeni ciljevi ne 
budu dostignuti.  
 
6.1. Metoda konačnih elemenata  
Metoda konačnih elemenata (MKE) spada u suvremene metode numeričke analize. 
Zasniva se na fizičkoj diskretizaciji, pri čemu se kontinuum s beskonačno stupnjeva slobode 
zamijenjuje diskretnim modelom međusobno povezanih elemenata s konačnim brojem 
stupnjeva slobode. Rješavanje inženjerskih problema svodi se tako na rješavanja sustava 
algebarskih jednadžbi s velikim brojem nepoznatih veličina u diskretnim točkama, što je vrlo 
pogodno rješavati računalima.  
Analiza sistema spregnutih konačnih elemenata omogućava numeričku simulaciju 
odziva kontinuuma na zadane pobude. Fizičke veličine koje su obuhvaćene modelom 
dobivaju se u diskretnom obliku, odnosno u točkama koje proizlaze iz diskretizacije. Ove 
točke se nazivaju čvorovima.  Modeliranjem objekta pomoću konačnih elemenata, zatim 
definiranjem rubnih uvjeta i opterećenja, kao i svih potrebnih mehaničkih svojstava materijala 
i konačno rješavanjem problema numeričkim metodama, dovodi nas do željenih rezultata.   
Izrada modela bloka nadgrađa rađena je prema radioničkim nacrtima strukture  
pomoću programa FEMAP (Finite Element Modeling And Postprocessing). Da bi se 
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generirala mreža konačnih elemenata, potrebno je prvo izraditi geometriju modela. 
Geometrija, kao i mreža konačnih elemenata,  će se dorađivati tokom cijele izrade modela u 
svrhu njegovog poboljšanja. 
Izrada mreže konačnih elemenata i definiranje modela je vrlo složen posao koji od 
analitičara zahtjeva dobro poznavanje problema, teoretskih osnova te mogućnosti programa 
pomoću kojih će se obaviti analiza. Model je moguće izraditi na mnogo načina, ali svaki od 
njih unosi, u većoj ili manjoj mjeri, odstupanja od stvarne konstrukcije. Te razlike se javljaju 
zbog prilagodbe modela kako bi dobili što kvalitetniji rezultat, ograničenja u mogućnostima 
računalnih programa i primjene same metode konačnih elemenata. Potrebno je dakle napraviti 
model koji će dobro aproksimirati oblik, geometriju te fizičke karakteristike strukture kao i 
rubne uvjete i opterećenja. Pri modeliranju nemoguće je zadovoljiti sve uvjete u potpunosti, 
zbog čega su kompromisi neizbježni.   
Opterećenja predstavljaju pobudu fizičkog sistema, a u inžinjerskim problemima su to 
uglavnom sile, momenti, pritisak i sl. Također opterećenja je moguće podijeliti u tri grupe: 
 globalna opterećenja (ubrzanje, brzina, temperatura) 
 opterećenja u čvorovima (sila/moment, pomak, brzina, temperatura, izvor topline) 
 opterećenje po elementima (kontinuirano, pritisak, temperatura, izvor topline, 
konvekcija, radijacija) 
Globalna opterećenja se primjenjuju na čitavo tijelo i iz tog razloga potrebno ih je definirati 
samo jednom. Ovakva opterećenja se najčešće koriste za simulaciju utjecaja gravitacije ili 
definiranje temperature okoline ili tijela za termičke proračune. U ovom radu razmatrana su 
dva slučaja opterećenja i u oba slučaja definirana su globalna opterećenja, ovisno o analizi 
koja se provodi. U prvom slučaju provest će se simulacija dizanja bloka pomoću dizalice u 
kojoj će blok biti opterećen dodatnom akceleracijom koja predstavlja silu dizanja bloka. U 
drugom slučaju analizirat će se blok opterećen svojom težinom, odnosno pod djelovanjem 
gravitacije.  
 Spriječavanjem nekog od šest stupnjeva slobode gibanja modeliraju se slučajevi 
uklještenja, oslanjanja ili neke druge veze između tijela. Ograničenja se mogu definirati u 
globalnim i lokalnim koordinatnim sistemima, čime se olakšava modeliranje realnih uvjeta. 
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6.2. Mreža konačnih elemenata 
Blok nadgrađa sastoji se od limova i profila, pa se tako i model sastoji od dvije vrste 
elemenata, a to su plošni (plate, ploča) i linijski (beam, greda) elementi. Plošni elementi 
definirani su s tri ili sa  četiri čvora i pridruženom debljinom dok su linijski određeni  sa 2 
čvora uz pridružen poprečni presjek. Završni model,  sastoji se ukupno od 136 694 elemenata; 
12 573 linijskih te 123 680 četvrtastih i 441 trokutastih plošnih elementa.  
6.3. Odstupanja modela 
 Prilikom modeliranja limovi su modelirani pločastim elementima, dok su profili 
modelirani grednim elementima. Takav način modeliranja olakšava izradu modela, međutim 
na nekim mjestima spajanje elemenata nije moguće zbog definicije linijskih elemenata. Jedan 
takav detalj prikazan je slikom 19. 
 
Slika 19. Detalj spoja koljena i uzdužnjaka palube 
Koljeno se u stvarnosti montira na vrh uzdužnjaka, koji je prikazan debljom crnom linijom. 
Međutim kako su linijski elementi, kojima su definirani uzdužnjaci, definirani grednim 
elementima odnosno čvorovima grede, potrebno je bilo produžiti (spustiti) elemente koljena 
do razine palube.  
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 Kako bi se odredio utjecaj ugrađenih kabina na deformacije promatranog bloka, 
napravljena je analiza u kojoj  su promatrana naprezanja na rebru i podvezi ispod 8. palube. 
Promatrana su naprezanja u referentnim elementima, te kako se ona mjenjaju ovisno o 
modulu elastičnosti materijala koji je pridružen kabinskim modulima. Dobiveni dijagram  
prikazan je slikom 20.  
 
Slika 20. Dijagram modula elastičnosti kabina na naprezanja 
Na osnovi tog dijagram odabran je modul elastičnosti kabinskih modula čime je njihov utjecaj 
na čvrstoću bloka zanemariv. Odabrani modul elastičnosti za materijal kabina i profila 
pomoću kojih su one spajane iznosi 100 MPa. Kako bi masa odgovarala stvarnoj masi kabina, 
gustoća materijala kabina iznosi 3,26	∙ 10ିଽ	ݐ/݉݉ଷ 
Također, u stvarnosti L profili su kontinuirani i protežu se duž bridova dna kabina, dok je kod 
modela uzeto samo nekoliko elemenata profila, čime je smanjen njihov utjecaj na krutost 
palube. Takav spoj palube sa kabinama prikazan je slikom 21.  
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Slika 21. Spoj kabina sa palubom pomoću grednih elemenata 
Maske na rebrima i pregradama, kao i prolazi uzdužnjaka kroz rebra nisu modelirani radi 
pojednostavljenja mreže.  
Masa bloka nadgrađa: 
  struktura 75,3 t 
 dodatni materijal zavarivanja (4% strukture) 3 t 
 ugrađena oprema (cijevi, elektrotrase, nosači, temelji...) 5 t 
 UKUPNO 83,3 t 
Da bi se u modelu ostvarila dobila ukupna masa opremljenog bloka (bez kabina) potrebno je 
povećati gustoću čelika, za materijal koji je pridružen strukturi bloka nadgrađa, na 8,68	 ∙
10ିଽ	ݐ/݉݉ଷ, odnosno za 10,62%. Povećanjem gustoće, masa zavara i ugrađene opreme ta je 
dodatna masa uzeta u obzir i jednoliko raspoređena. Young-ov modul elastičnosti za materijal 
pridružen strukturi bloka iznosi 210	000		ܯܲܽ. 
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Mreža konačnih elemenata bloka nadgrađa prikazna je slikama 22 i 23. Radi boljeg prikaza, 
blok je podjeljen na lijevi i desni polublok. 
  
 
 
Slika 22. Mreža konačnih elemenata, lijevi polublok nadgrađa 
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Slika 23. Mreža konačnih elemenata, desni polublok nadgrađa 
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7. ANALIZA REZULTATA 
Prilikom izrade bloka, radi okretanja u pravi položaj, na palubu se zavaruju uške koje će se 
koristiti i u kasnijim fazama opremanja te transporta opremljenog bloka. Nadalje, gotova 
sekcija nadgrađa, prije samog opremanja, odlaže se na upore koje će se koristiti tijekom faze 
opremanja. Iz tih razloga, da se tokom cijelog procesa proizvodnje, od izrade do opremanja 
koriste iste uške i iste upore,  sa analizom će se krenuti od cilja, odnosno potpuno 
opremljenog bloka, prema neopremljenom bloku. Potpuno opremljen blok sastoji se od 18 
kabinskih modula te ostalom ugrađenom opremom koja je uzeta u obzir s povećanjem gustoće 
čelika.  
Prilikom analiziranja, postojat će dva slučaja opterećenja. Prvi slučaj opterećenja je dizanje 
tereta, kada je blok opterećen dodatno akceleracijom koja predstavlja dizanje bloka. 
Akceleracije prilikom dizanja ne smiju prelaziti 0,1݃, pa će blok biti opterećen ukupnom 
akceleracijom 1,1	 ∙ ݃. Drugi slučaj je blok opterećen samo svojom težinom i težinom kabina, 
kada će se promatrati naprezanja i deformacije bloka oslonjenog na uporama. Tada je blok 
opterećen globalno, akceleracijom 1	 ∙ ݃.  Redosljed analiza dan je tablicom 5. 
Tablica 5 Analizirani scenariji 
 Sl. Scenarij Opterećenje Br upora Kabine Rubni uvjeti 
podizanje bloka - 
analiza potrebnog 
broja uški 
(7.1) 
1. 
dizanje opremljenog bloka s 4 uške 
(7.1.1) 
1,1	 ∙ ݃ - 18 
spriječen pomak 
čvorova na 
uškama 
2. 
dizanje opremljenog bloka s 8 uški 
(7.1.2) 
1,1	 ∙ ݃ - 18 
podizanje bloka - 
analiza potrebnog  
broja upora 
(7.2) 
3. 
dizanje opremljenog bloka sa 
uporama na R158 (7.2.1.) 
1,1	 ∙ ݃ 3 (R158) 18 
4. 
dizanje opremljenog bloka sa 
uporama na R149 i R158 (7.2.2) 
1,1	 ∙ ݃ 
3(R158),  
2(R149) 
18 
5. 
dizanje bloka sa uporama bez 
kabina (7.2.3) 
1,1	 ∙ ݃ 
3(R158),  
2(R149) 
- 
oslonjeni blok -  
analiza potrebnog 
broja upora 
 (7.3) 
6. 
oslanjanje ukrepljenog i 
opremljenog bloka bez upora (7.3.1) 
݃ - 18 
spriječen pomak 
čvorovima na  
Z = 0  
7. 
oslanjanje ukrepljenog i 
opremljenog bloka pomoću upora 
ispod 8 palube (7.3.2) 
݃ 
3(R158),  
2 (R149) 
18 
8. 
oslanjanje ukrepljenog bloka bez 
kabina (7.3.3) 
݃ 
3(R158),  
2 (R149) 
- 
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7.1. Podizanje bloka 
Uške za transport bloka se postavljaju iznad rebara R149 i R158.  Dimenzije uški ovise 
o masi bloka koji se diže. Naprezanja koja se ostvaruju prilikom podizanja bloka uvelike 
ovise o polažaju i broju uški. U oba slučaja blok će biti opterećen akceleracijom od 1,1	݃ koja 
iznosi 10791 [mm/s2].  U prvom slučaju blok će se dizati pomoću 4 uške, a u drugom slučaju 
pomoću 8 uški. Rubni uvjeti postavit će se tako da  će se na uškama fiksirati četiri čvora, kako 
je prikazano slikom 24. 
 
Slika 24. Rubni uvjeti na uškama, fiksirana 4 označena čvora 
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7.1.1. Dizanje opremljenog bloka sa 4 uške, bez upora 
Model, s položajem uški, prikazan je slikom 25.  
 
 
Slika 25. Model sa 4 uške 
 
Slikom 26 prikazana su ekvivalentna naprezanja na gornjoj palubi i stijenama ispod, a slikom 
27 ta ista naprezanja, ali na deformiranom modelu. Radi boljeg prikaza, deformacije su znatno 
uvećane. 
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Slika 26. Ekvivalentna naprezanja bez deformacija, dizanje pomoću 4 uške 
 
 
Slika 27. Ekvivalentna naprezanja sa deformacijama, dizanje pomoću 4 uške 
Najveća naprezanja koja se pojavljuju iznose 704 MPa i nalaze se na R158, što je daleko više 
od dopuštenih 235. Rebra R149 i R158 te podveza L4800 su dijelovi konstrukcije na kojima 
su naprezanja također iznad dopuštenih. 
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7.1.2. Dizanje opremljenog bloka sa 8 uški, bez upora 
Model, s položajem uški, prikazan je slikom 28.  
 
 
Slika 28. Model sa 8 uški 
 
Slikom 29 prikazana su ekvivalentna naprezanja na gornjoj palubi i stijenama ispod, a slikom 
30 ista ta naprezanja, ali na deformiranom modelu. Radi boljeg prikaza, deformacije su znatno 
uvećane. 
Najveća naprezanja koja se pojavljuju iznose 484 MPa, što je još uvijek više od dopuštenih 
235, Rebro R158 te podveza L4800 su i dalje dijelovi konstrukcije na kojima su vidljiva 
područja gdje su naprezanja veća od dopuštenih. 
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Slika 29. Ekvivalentna naprezanja na gornjoj palubi bez deformacija, dizanje pomoću 8 uški 
 
 
Slika 30. Ekvivalentna naprezanja sa deformacijama, dizanje pomoću 8 uški 
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7.1.3. Usporedba rezultata  
U ovom dijelu bit će prikazani elementi konstrukcije u kojima se pojavljuju naprezanja veća 
od dopuštenih pri dizanju bloka bez upora.  
 
Slika 31. Ekvivalentna naprezanja u deformiranom rebru R149, dizanje pomoću 4 uške 
 
 
Slika 32. Ekvivalentna naprezanja u deformiranom rebru R149, dizanje pomoću 8 uški 
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Slika 33. Ekvivalentna naprezanja u deformiranom rebru R158, dizanje pomoću 4 uške 
 
 
Slika 34. Ekvivalentna naprezanja u deformiranom rebru R158, dizanje pomoću 8 uški 
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Slika 35. Ekvivalentna naprezanja u deformiranoj  podvezi L4800, dizanje pomoću 4 uške 
 
 
Slika 36. Ekvivalentna naprezanja u deformiranoj podvezi L4800, dizanje pomoću 8 uški 
 
Tablicom 6 dane su vrijednosti naprezanja u elementima rebara R149 i R158. U prvom  
stupcu definiran je položaj elementa od lijevog boka do desnog, gdje je 0 lijevi bok gledano 
od krme prema pramcu (u smjeru R149 prema R158). Naprezanja su promatrana u prvim 
elementima do palube u razmaku od 1,525 m  
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Tablica 6  Naprezanja u elementima rebara 
Δ  [m] 
Naprezanja pri dizanju sa 
4 uške, bez upora [MPa] 
Naprezanja pri dizanju sa 
8 uški, bez upora [MPa] 
R149 R158 R149 R158 
0.000 5.14 310.01 3.93 253.03 
1.525 26.94 25.32 15.82 20.00 
3.050 6.82 53.87 3.74 66.33 
4.575 21.47 61.19 25.04 67.58 
6.100 25.42 62.01 24.10 48.76 
7.625 191.79 137.86 4.09 22.23 
9.150 57.03 16.65 14.02 16.92 
10.675 4.31 38.45 78.52 54.85 
12.200 39.85 7.92 12.69 15.32 
13.725 35.16 3.43 3.44 12.31 
15.250 11.65 9.07 13.40 6.83 
16.775 23.25 14.92 19.49 13.27 
18.300 83.84 17.58 43.24 17.62 
19.825 25.39 35.96 79.14 67.16 
21.350 122.56 26.59 17.10 16.82 
22.875 206.45 142.70 9.97 26.53 
24.400 20.67 89.53 19.62 53.07 
25.925 29.52 76.41 8.02 79.58 
27.450 4.32 63.48 4.93 77.29 
28.975 17.86 34.95 8.11 24.65 
30.500 5.09 461.25 3.21 326.93 
Tablicom 7 prikazana su naprezanja u elementima podveze L4800. Promatrana su naprezanja u 
elementima koji se nalaze do palube u razmaku od 1m, po duljini podveze, gledano od krmene strane 
prema pramčanoj.  
Tablica 7.   Naprezanja u elementima podveze L4800 
Δ  [m] 
Naprezanja pri 
dizanju sa 4 uške, 
bez upora [MPa] 
Naprezanja pri 
dizanju sa 8 uški, 
bez upora [MPa] 
0.000 5.61 2.23 
1.00 5.92 4.78 
2.000 18.43 11.88 
3.00 81.72 70.08 
4.000 193.86 143.47 
5.00 78.75 57.73 
6.000 74.53 51.56 
7.00 125.57 86.67 
8.000 97.50 68.20 
9.00 180.30 139.40 
10.000 204.45 77.60 
11.00 74.41 68.79 
12.000 18.98 15.28 
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Slika 37.  Naprezanja u rebru 149 pri dizanju bloka bez upora 
 
 
Slika 38.  Naprezanja u rebru 158 pri dizanju bloka bez upra 
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Slika 39.  Naprezanja u podvezi L4800 pri dizanju bloka bez upora 
 
Usporedbom rezultata vidljivo je kako broj uški utječe na naprezanja u elementima bloka. 
Očekivano, maksimalna naprezanja su znatno manja kod modela koji se diže pomoću 8 uški. 
U prvom slučaju, kod dizanja pomoću 4 uške, kritična su bila rebra R149 i R158 te podveza 
L4800. U drugom slučaju u R149 su sva naprezanja ispod dopuštenih granica, dok su 
naprezanja u R158 i podvezi L4800 manja, ali još uvijek iznad dopuštenih.  
Zbog manjih naprezanja, blok je potrebno dizati pomoću 8 uški, a postojeći model trebat će 
dodatno ukrutiti kako bi se smanjila naprezanja koja su ostala iznad dopuštenih.  
Ukupne deformacije koje se pojavljuju pri dizanja bloka pomoću 8 uški i bez upora,  
prikazane su slikom 40, a maksimalna naprezanja slikom 41. Vidljivo je da se najveće 
deformacije pojavljuju na slobodnom kraju bloka, gdje je maksimalni pomak 195 mm. 
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Slika 40. Ukupne deformacije opremljenog bloka bez upora 
 
 
Slika 41. Ekvivalentna naprezanja opremljenog bloka bez upora 
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7.2. Analiza potrebnog broja upora 
Kako bi se blok dodatno ukrutio, uobičajeno se u brodogradilištu postavljaju privremene 
upore ispod transportnih uški, a najčešće se koriste  U30 profili. Te upore koriste se tijekom 
transporta bloka, a nakon njegovog spajanja sa okolnom strukturom na navozu, one se 
uklanjaju. U ovom bloku, raspored uški je takav da je moguće nesmetano postavljanje upora, 
odnosno tako da ne ometaju ugradnju  kabina u fazi predmontaže. Da bi se smanjila količina 
nepotrebnih radova i materijala, optimizirat će se broj i profil upora. Prvo će se postavljat 
upore kako bi se smanjila naprezanja u djelovima strukture i nakon što rezultati budu 
zadovoljavajući provjeravat će se naprezanja u uporama na osnovi kojih će se onda one 
dimenzionirati. Karakteristike U profila dane su slikom 42 [8]. 
 
Slika 42.  Čelični U profili, dimenzije 
 
7.2.1. Upore na rebru 158 
Budući da prethodna analiza pokazuje kako su naprezanja u R149 unutar dopuštenih 
vrijednosti, upore će se postaviti  između rebara R158 osme i devete palube. Postavit će se 3 
upore, na način da su dvije upore  postavljene ispod uški koje su bliže bokovima bloka, te 
jedna na središnjem uzdužnjaku. Slikom 43 prikazane se ukupne deformacije, a slikom 44 
naprezanja tako ukrućenog bloka.  
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Slika 43. Ukupne deformacije opremljenog bloka ukrućenog sa 3 upore 
 
Slika 44. Ekvivalentna naprezanja opremljenog bloka ukrućenog sa 3 upore 
 
Iz rezultata je vidljivo da su deformacije znatno smanjene te maksimalni pomak iznosi svega 
25 mm, slika 43. Maksimalna naprezanja su u području dozvoljenih naprezanja i iznose 232 
MPa, slika 44. Iako su naprezanja u granicama dopuštenih (235 MPa), sigurnosti radi,  
razmotrit će se još jedan slučaj u kojem će se dodati dvije upore ispod uški na R149.   
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7.2.2. Upore na rebrima R149 i R158 
Dodatne dvije upore se postavljaju ispod uški koje su bliže bokovima  na rebru R149 kako ne 
bi smetale prilikom montaže kabina. Sada je blok ukrućen sa ukupno 5 upora. Slikom 45 
prikazane su ukupne deformacije tako ukrućenog bloku nadgrađa.  
 
Slika 45. Ukupne deformacije opremljenog bloka ukrućenog sa 5 upora 
 
Slika 46. Ekvivalentna naprezanja opremljenog bloka ukrućenog sa 5 upora 
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Maksimalni pomaci  pojavljuju se, kod ovako ukrućenog bloka, na slobodnom kraju 8. palube 
te ne prelaze 22 mm. Maksimalna naprezanja pojavljuju se u području iznad upora na rebru 
R158 međutim njihova vrijednost ne prelazi 175 MPa, slika 46. 
7.2.2.1. Dimenzioniranje upora 
U brodogradilištu se za ukrućivanje koristi U30 profil, dok su u analizi korištene dvostruko 
slabije upore profila U14. U ovom djelu analize provest će se provjera naprezanja u uporama, 
ako ona budu prevelika upore će se zamijeniti sa prvim većim standardnim profilom te će se 
provjera ponovit, sve dok rezultati ne budu zadovoljavajući. 
Slikom 47 prikazana su naprezanja u upori koja je najviše opterećena. Prilikom korištenja 
upora profila U14, naprezanja koja se javljaju u toj upori ne prelaze 167 MPa. Budući da 
takve upore zadovoljavaju, napravila se još jedna analiza u kojoj je ispitan profil U12, a 
naprezanja koja se pojavljuju pri tome ne prelaze 216 MPa.    
 
Slika 47. Naprezanja u deformiranoj upori rebra 158, lijevo U12; desno U14 
Iz rezultata je vidljivo da su naprezanja u uporama oba profila u dozvoljenim 
granicama, ali sigurnosti radi za upore koristit će se profil U14. 
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7.2.3. Dizanje bloka sa uporama bez kabina 
Naprezanja koja se javljaju prilikom transporta bloka u koji nisu ugrađene kabine, prikazana 
su slikom 48, a deformacije slikom 49. 
 
Slika 48. Ekvivalentna naprezanja pri dizanju bloka bez kabina 
 
Slika 49.  Maksimalne defromacije pri dizanju bloka bez kabina 
Iz rezultata je vidljivo da se maksimalna naprezanja pojavljuju u R158 iznad upora, ali ona ne 
prelaze 146 MPa. Maksimalni pomaci su na slobodnom rubu 8 palube i oni ne prelaze 21,5 
mm. 
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7.2.4. Usporedbe rezultata 
Pri usporedbi rezultata koristit će se isti princip kao i u prethodnoj analizi, tablicom 8 
prikazana su naprezanja u elementima rebara, a tablicom 9 u elementima podveze.  
Tablica 8  Naprezanja u elementima rebara 
  Opremljeni blok Bez kabina 
Δ  [m] 
Naprezanja pri dizanju sa 
3 upore [MPa] 
Naprezanja pri dizanju sa 
5 upora [MPa] 
Naprezanja pri dizanju sa 5 
upora [MPa] 
R149 R158 R149 R158 R149 R158 
0.000 0.81 52.60 0.82 48.58 0.39 44.24 
1.525 4.93 5.44 3.41 5.44 1.94 5.22 
3.050 2.22 12.10 2.15 13.51 1.83 12.52 
4.575 15.31 16.94 13.71 17.38 11.71 16.28 
6.100 11.00 6.62 2.50 5.58 2.45 5.06 
7.625 1.80 4.06 2.67 5.07 2.06 4.73 
9.150 7.55 4.09 3.83 5.08 2.25 4.56 
10.675 30.96 57.29 19.79 58.00 14.68 43.84 
12.200 14.01 21.13 6.39 19.57 5.10 14.19 
13.725 3.12 17.94 1.56 16.43 1.47 11.18 
15.250 5.65 7.38 2.45 7.53 2.01 6.71 
16.775 7.64 18.38 3.60 16.10 2.81 11.05 
18.300 18.65 22.33 8.62 19.37 6.59 14.03 
19.825 50.85 54.15 18.39 53.90 13.71 40.99 
21.350 9.83 7.83 1.88 8.71 1.93 5.41 
22.875 4.54 5.77 1.74 4.85 1.24 9.06 
24.400 16.22 7.67 3.44 4.20 3.07 5.01 
25.925 25.09 19.39 8.47 17.90 7.39 17.01 
27.450 5.16 15.10 2.84 12.73 2.72 12.09 
28.975 16.93 5.73 1.77 5.80 2.50 5.62 
30.500 4.17 53.12 0.87 54.20 0.99 50.16 
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Tablica 9  Naprezanja u elementima podveze L4800 
  Opremljeni blok Bez kabina 
Δ  [m] 
Naprezanja pri 
dizanju sa 3 upore 
[MPa] 
Naprezanja pri 
dizanju sa 5 upora 
[MPa] 
Naprezanja pri 
dizanju sa 5 upora 
[MPa] 
0.000 12.86 2.82 1.12 
1.00 42.71 24.52 17.91 
2.000 107.57 64.99 30.11 
3.00 84.04 50.95 35.39 
4.000 23.38 14.19 9.87 
5.00 14.42 5.22 6.22 
6.000 8.95 6.03 4.20 
7.00 17.14 13.90 10.84 
8.000 43.68 35.62 28.01 
9.00 20.59 16.48 13.12 
10.000 1.98 2.02 1.96 
11.00 0.99 1.16 1.10 
12.000 0.52 0.66 0.59 
 
 
Slika 50. Naprezanja u rebru R149 pri dizanju bloka sa uporama 
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Slika 51.  Naprezanja u rebru R158 pri dizanju bloka sa uporama 
 
 
Slika 52. Naprezanja u podvezi L4800 
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7.3. Oslonjeni blok 
Prilikom opremanja kabinskim modulima, blok je oslonjen na podlogu. Budući da su rebra 
kao i pregrade u doticaju sa tlom, čvorovima koji se nalaze na tim mjestima biti će 
onemogućen pomak u Z smjeru. Također će se spriječiti pomaci u ostalim smjerovima 
čvorovima koji se nalaze na Y=0 i koji su u dodiru sa tlom. Cijela konstrukcija kao i oprema 
pod utjecajem je gravitacije, te je i model koji se analizira opterećen globalno sa gravitacijom. 
Model sa rubnim uvjetima prikazan je slikom 53.  
 
Slika 53. Oslonjeni opremljeni blok sa rubnim uvjetima (pogled odozdo) 
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7.3.1. Oslanjanje bloka bez upora 
Prvo će se analizirati model bez upora kako bi se vidjela kritična mjesta na osnovu kojih će se 
odrediti razmještaj i broj upora. Slikom 54 prikazane su deformacije, a slikom 55 naprezanja 
kod tako opterećenog modela. Deformacije su prikazane izraženo.  
 
Slika 54. Deformacije prilikom oslanjanja opremljenog bloka, bez donjih upora 
 
Slika 55. Ekvivalentna naprezanja prilikom oslanjanja opremljenog bloka, bez donjih upora 
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Slika 56. Deformacije na stijenama ispod 8. palube, bez donjih upora  
 
Slika 57. Deformacije opremljenog bloka bez donjih upora, na presjeku rebra R158  
Sva naprezanja koja se pojavljuju u bloku koji je oslonjen bez upora, su unutar dopuštenih 
granica. Maksimalne deformacije koje se pojavljuju ne prelaze 39 mm. Slikom 58 prikazane 
su deformacije na 8. palubi te su vidljive pozicije kabina. Kod ovako oslonjenog bloka može 
se uočiti da se središnje kabine nalaze na deformiranom području palube te da je to područje 
potrebno ukrutiti. Upore koje se postavljaju bit će jednake onima koje su se postavljale 
između paluba, dakle čelični profili U14. 
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Slika 58. Deformacije na palubi 8, bez upora  
 
7.3.2. Deformacije i naprezanja modela na uporama 
Četiri upore se postavljaju na presjecištu podveza 4800 sa rebrima R149 i R158 te jedna na 
sredini rebra R158, odnosno ispod uzdužnjaka na CL-u kako je prikazano slikom 59. Na tako 
poduprtom bloku, deformacije su prikazane slikom 60, a naprezanja slikom 61. 
 
 
Slika 59. Položaj upora ispod palube 8 (dio bloka, prikazan okrenuto) 
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Slika 60. Deformacije prilikom oslanjanja opremljenog bloka, s donjim uporama (pogled odozdo) 
 
Slika 61. Ekvivalentna naprezanja prilikom oslanjanja opremljenog bloka, s donjim uporama 
(pogled odozdo) 
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Slika 62. Deformacije na stijenama ispod 8. palube, sa uporama 
 
 
 
Slika 63. Deformacije opremljenog bloka sa uporama, na presjeku rebra R158  
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Slika 64. Deformacije na palubi 8, sa uporama  
Dodavanjem upora ispod 8. palube, mijenja se ne samo velična deformacija, nego i širina 
područja na kojem se pojavljuju. Maksimalni iznosi deformacija ne prelaze 14 mm, a javljaju 
se na slobodnim rubovima palube.     
 
7.3.3. Deformacije i naprezanja modela na uporama bez kabina 
Deformacije koje se pojavljuju kod bloka bez kabina i oslonjenog na uporama prikazane su 
slikom 65, dok su slikom 66 prikazana naprezanja u bloku. 
 
Slika 65.  Deformacije u oslonjenom bloku bez kabina 
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Slika 66.  Ekvivalentna naprezanja u oslonjenom bloku bez kabina  
 
Slika 67.  Deformacije na palubi 8 sa uporama, bez kabina 
Maksimalna naprezanja koja se javljaju u oslonjenom bloku bez kabina ne prelaze 57 MPa, a 
maksimalne deformacije 13,5 mm.  
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7.4. Analiza problema transporta 
Kabinama nije i ne smije biti funkcija da doprinose ukrućenju konstrukcije bloka, zbog 
čega je potrebno bilo prilagoditi materijal kabina kao i njihov način učvršćivanja. Zbog 
ovakvog načina modeliranja kabina i spoja kabina sa palubom, deformacije palube razlikuju 
se od onih koji bi se dobili kod stvarne konstrukcije.  
 Problem deformacija koji se javlja prilikom opremanja i oslanjanja bloka,  prikazan je slikom 
62 gdje su prikazane deformacije na palubi u različitim slučajevima. 
 
Slika 68. Područje deformacija lima palube pod utjecajem gravitacije, gore lijevo sa kabinama bez 
upora; gore desno s kabinama i sa postavljenim uporama; dolje bez kabina sa uporama 
 Na slici 68 je uočljiva širina područja na kojima su izražene deformacije te kako se ona 
mjenjaju postavljanjem upora ispod palube. Deformacije koje su ostale i koje su neizbježne 
javljaju se na slobodnim rubovima palube. Te deformacije na rubovima su uočljive i u bloku 
bez kabina. Također, može se vidjeti da je područje deformacija, kao i veličina tih 
deformacija, slična u slučajevima sa i bez kabina, pa se može zaključiti da na ovako oslonjen 
blok sa uporama same kabine i nemaju velikog utjecaja na deformaciju palube. Deformacije 
rubova posljedica su elastičnosti samog bloka. 
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Prilikom vertikalnog transportiranja opremljenog bloka, odnosno dizanja pomoću 
dizalica, on je opterećen dodatnim ubrzanjem. Budući da se blok diže pomoću uški, potrebno 
je bilo odrediti odgovarajuće pozicije. Iz provedenih analiza vidljivo je kako broj i raspored 
uški utjeće na naprezanja i defromacije koje se pri tom javljaju u bloku. Najveća naprezanja 
koja su se pojavljivala prilikom dizanja sa 4 uške iznosila su 704 MPa dok su ona prilikom 
dizanja sa 8 uški iznosila maksimalnih 484. Budući da su dozvoljena naprezanja za običan 
brodograđevni čelik 235 MPa, blok je potrebno ukrutiti privremenim uporama. Postavljanjem 
upora ispod rebra 158, na način koji je prikazan u analizi, naprezanja su smanjena i ona ne 
prelaze 231 MPa. Teoretski i ovakvo rješenje je zadovoljavajuće jer su naprezanja u 
granicama dopuštenih, međutim kako je to ipak granični slučaj rađena je još jedna analiza 
gdje su postavljene dvije dodatne upore ispod rebra 149. Ovakvim načinom ukrućivanja 
maksimalna naprezanja ne prelaze 175 MPa te se sa sigurnošću može zaključiti da se ovako 
opremljen i ukrućen blok može transportirati dizalicama.  
  
Hrvoje Senegović Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2011. 69 
8. ZAKLJUČAK 
Metoda modeliranja konačnim elementima, zbog mogućnosti brzog dobivanja 
rezultata nakon izvedenih promjena promatrane konstrukcije velika je pomoć u inženjerskoj 
praksi. Unatoč određenim razlikama između stvarne konstrukcije i prihvaćenog modela, 
jednostavnom i brzom metodom može se dobiti vrlo precizan uvid u nedostatke konstrukcije i 
utjecaj izvedenih promjena na nju, na  osnovi kojih je moguće doći do optimalnog rješenja.  
Veliki rasponi između pregrada, korištenje tankih limova te velik broj paluba  (10 do 
12), kao i oprema koja se ugrađuje u ROPAX brodove, svrstava ih u složenije brodove za 
gradnju. Problem krutosti koji se javlja kod gradnje ovakvih tipova broda posljedica je velikih 
dimenzija prema težini. Cilj ovog rada bio je da se dobije uvid u probleme koji se javljaju 
prilikom uranjenog opremanja bloka nadgrađa. U radu je analizirano 8 različitih scenarija 
transporta i opremanja bloka nadgrađa. 
U prvom dijelu analize pokazano je kako raspored uški utječe na ponašanje 
konstrukcije prilikom njenog dizanja. U 1. slučaju, dizanje bloka sa 4 uške, naprezanja su se 
kretala do maksimalnih 704 MPa, dok su ona smanjena na 484 MPa u 2. slučaju, pri dizanju 
sa 8 uški. Također je bilo vidljivo, da pri dizanju takvog bloka dolazi do razdvajanja paluba, 
zbog čega je sljedeći korak bio postavljanje upora.  
U drugom dijelu analize prikazan je utjecaj upora, te se tražio potreban broj upora da 
bi naprezanja u bloku, koja se javljaju prilikom dizanja, bila unutar dozvoljenih granica. U 3. 
slučaju deformacije su znatno smanjena, te maksimalni pomak iznosi svega 25 mm, dok su 
naprezanja u području dozvoljenih i ne prelaze 232 MPa. Također je vidljivo iz rezultata 
analize, da se postavljanjem upora na rebru R158, koncentracije naprezanja u podvezama 
pomiču prema krmenom djelu bloka. Slučajem 4. naprezanja su smanjena na 175 MPa, a 
deformacije koje se pojavljuju su na slobodnom kraju palube 8, i ne prelaze 22 mm. Prilikom 
dizanja bloka bez kabina, slučaj 5, naprezanja su očekivano manja i ne prelaze maksimalnih 
146 MPa, dok su maksimalne deformacije također na rubu 8. palube te iznose 21,5 mm.  
U trećem dijelu analize, prikazano je oslanjanje bloka nadgrađa. Blok je samostojeći, 
međutim zbog velikog razmaka imeđu pregrada ispod 8 palube, pod središnji dio potrebno je 
postaviti upore. Postavljanje upora ispod palube 8, kako je prikazanao analizom, rezultiralo je 
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smanjenjem deformacija sa maksimalnih 39 mm (slučaj 6) na svega 14 mm (slučaj 7). U 
slučaju 8, bez kabina, deformacije koje se pojavljuju slične su i po iznosu i po području 
djelovanja kao i u slučaju 7, što znači da one nisu posljedica utjecaja kabina, već problem 
krutosti samog bloka. 
Osim pogleda na optimiziranje konstrukcije, analiza ima velikog utjecaja na 
organiziranje tehnološkog procesa u proizvodnji broda. Optimiziranjem i definiranjem 
konstrukcije broda u svim detaljima optimizira se i tehnološki proces izrade u smislu 
efikasnosti proizvodnje, nabave, protoka materijala i izrade elemenata konstrukcije, 
organizacije nabave opreme od kooperanata te smanjivanja količine otpada čime se snizuju 
troškovi gradnje, a samim time brodogradilište postaje konkurentnije.  
 Razvoj programskih paketa kao i računala omogućio je primjenu računala u svim 
fazama proizvodnog procesa. Današnji programi uvelike olakšavaju simulaciju stvarnih 
procesa. Ispitivanja u naravi su skupa i dugotrajna, te za neke promjene na modelu često treba 
izrađivati novi model, dok su računalni modeli puno prihvatljiviji. Jednom napravljen 
računalni model može se koristiti u beskonačno mnogo ispitivanja, ali ga je  isto tako moguće 
mjenjati po potrebi. Zbog toga računala danas, ali i u budućnosti,  imaju veliku ulogu u 
ispitivanju i razvoju proizvoda. 
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